

## **Verksamhetsplan inkl. kommunikationsplan 2012-2014** (VP:n uppdateras kontinuerligt)

### **Bakgrund**

Behovet av Miljösamverkan Västerbotten grundas bland annat i de utvärderingar av Sveriges miljömål som är gjorda. I dessa lyfts fram att nätverk och forum för dialoger mellan myndigheter och näringslivet behöver etableras och förstärkas för att öka förståelsen för att utgångspunkterna i olika aktörers miljöarbete är olika. I den senaste utvärderingen lyfts även fram att en rättsäker och effektiv prövning och tillsyn enligt miljöbalken är ett viktigt verktyg för att nå miljömålen. I den förstudie som gjordes 2011 för Miljösamverkan Västerbotten, belystes dagens ökade krav på samverkan för att klara kompetenskrav och för att utnyttja de resurser som finns på bästa sätt. Vidare belystes i förstudien att brist på samverkan kan ge olika tillämpning av lagstiftningen och därmed snedvrida företagets konkurrens samt att brister i kommunikationen mellan myndigheter och företag kan leda till ett sämre miljöarbete hos företagen.

I dagsläget finns organisationer för Miljösamverkan (utöver Miljösamverkan Västerbotten) i tio av landets regioner. Miljösamverkan Västerbotten (MSAC) startade i april 2012 som det elfte miljösamverkansprojektet i Sverige. Initialt är detta treårigt projekt men med ambitionen att permanentas om det visar sig att samverkansformen faller ut väl. Projektet finansieras av Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten samt kommunerna i Västerbotten.

Miljösamverkan Västerbottens huvudsakliga verksamhet består i att vara ett samverkansforum för myndigheter och företag om tillsyn och prövning inom miljöbalkens regelverk. De övergripande effektmålen handlar om 1) att en mer effektiv miljötillsyn ska åstadkommas, 2) att kunskap om miljöfrågor hos verksamhetsutövare ska öka och 3) att konkurrenskraften hos företag ska öka så att de kan bidra till att miljömålen och länets intentioner om en hållbar utveckling.

De delprojekt (minst 3) som genomförs ska nå/engagera minst 200 företag ska nås under projektiden. Alla kommuner i länet ska också delta i minst ett delprojekt.

Miljösamverkans primära målgrupper är företag/verksamhetsutövare med miljöfarlig verksamhet samt kommunala tjänstemän och beslutsfattare inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

## Nuläge

En projektledare har anställts på 50 procent fram till och med 2014. Projektet Miljösamverkan Västerbotten inleddes med en kartläggningsfas där en relativt omfattande enkät skickades till alla kommuners miljöförvaltningar och näringslivskontor samt tre regionala näringslivsorganisationer. Enkäten innehöll frågor om samverkan och tillgång till relevant information idag, om förväntningar på projektverksamheten och inom vilka områden det fanns behov av att genomföra konkreta delprojekt. Även en preciserad projektprioriteringsenkät har skickats ut till kommunernas miljöförvaltningar i juni 2012.

I augusti 2012 träffades kommunernas kontaktpersoner samt styrgruppen och de olika förslagen till delprojekt prioriterades. Forumet beslutade att påbörja två projekt inom områdena Inventering av gamla deponier samt Egenkontroll med fokus på riskbedömning under hösten 2012. Man fattade också beslut om att under våren 2013 påbörja ett projekt om Avfall som anläggningsmaterial, och under hösten 2013 ett projekt om vindkraftstillsyn. Även tre teman för utbildningar föreslogs.

I maj 2013 har 3 delprojekt startats (egenkontroll med fokus på riskbedömning, inventering av nedlagda deponier, avfall som anläggningsmaterial) och 3 seminarier har genomförts riktade till TM har genomförts. Inom delprojektet Egenkontroll med fokus på riskbedömning har flera lokala företagsträffar genomförts. Den 23 maj genomfördes en miljösamverkansdag och följande beslut om projekt fattades; enskilda avlopp mm genomförs om VA-sen tackar Ja till att samverka kring detta, vindkraftstillsyn startar först 2014, under hösten 2013/våren 2014 genomförs ett "mikro-projekt" ang migrationsboenden och också ett mikroprojekt/seminarium om riskbaserad taxa.

Fortbildning har också skett på presidieträff om miljökvalitetsmålen och dess koppling till miljöförvaltningarnas verksamhet samt om åtalsanmälningar. På miljösamverkansdagen 130523 genomfördes en inspirationsföreläsning om korrekt och brukarvänlig myndighetsutövning.

## HANDLINGSPLAN 2012-2014

	Effektmål och resultatmål 2012-2014 enl. projektbeskrivning	Aktivitetsmål 2012-2014 enl. projektbeskrivning	Aktiviteter 2012-2014 enl. projektbeskrivning mm.	Tidsplan	Ansvar/resurs
<b>ALLA DELPROJEKT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökad kvalitet på myndigheternas arbete</li> <li>• Ökad miljökompetens hos VU</li> <li>• Ökad konkurrenskraft hos VU</li> <li>• Genomförande av minst 3 delprojekt under projekttiden</li> <li>• Alla kommuner ska medverka i minst ett projekt</li> <li>• Minst 200 företag ska nås under projekttiden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla kommuner ska delta minst en gång</li> <li>• Minst 10 kommuner i ett projekt</li> <li>• Inled med kartläggningsfas</li> <li>• Ta fram minst 3 gemensamma informationsmaterial</li> <li>• Anordna minst 3 temadagar, projektarbetsdagar eller seminariedagar riktade till TM</li> <li>• Anordna minst 3 temadagar, seminariedagar, minimässor etc. riktade till VU</li> <li>• Alla delprojekt ska utvärderas och slutrapporteras</li> <li>• Projekt ska kunna redovisa kvalitativa och kvantitativa effekter av samverkan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilda arbetsgrupp</li> <li>2. Planera projektet (projektplan)</li> <li>3. Kartlägga lagstiftning, problematik, nuläge; TM och VU</li> <li>4. Ta fram checklista, vägledning, bedömningsgrunder</li> <li>5. Anordna temadag/ minimässa för VU samt myndigheter</li> <li>6. Ta fram informationsmaterial riktat till VU</li> <li>7. Ta fram slutrapport för delprojektet</li> <li>8. Utvärdera val av inriktning, metod och resultat för delprojekt</li> <li>9. Undersöka målgruppernas kunskap, nytta och inställning till genomfört projekt.</li> <li>10. Använda i projektet framtagna indikatorer för att mäta projektets effekter</li> <li>11. Sprida resultat i målgruppen</li> </ol>	2012-2014	
<b>Delprojekt1 Inventering av gamla deponier</b>	Se ovan	Mål, se ovan. Anpassning till resp. delprojekt. Beskrivs i delprojektplan.	Aktiviteter, se ovan. Anpassning resp. delprojekt beskrivs i delprojektplan.  Seminarium/dialogmöte 121024, se aktivitet nedan.	Träff Avfallssamverkan 24 okt. Projekt slutfört juni 2013	<b>Projektgrupp</b> Veronica Tengman Bjurholm, Alexandra Larsson Vilhelmina, Inger Nygren Skellefteå, Elin Nilsson Norsjö/Malå, Lst samt Lisa Redin. Umeå deltar initialt och delar med sig av erfarenheter.
<b>Delprojekt 2 Egenkontroll</b>	Se ovan	Mål, se ovan. Anpassning till resp. delprojekt. Beskrivs i delprojektplan.	Aktiviteter, se ovan. Anpassning resp. delprojekt beskrivs i delprojektplan.	Projekt slutfört höst	<b>Projektgrupp</b> Jenny Nordvoll Lst,

<b>med fokus riskbedömning</b>			Startmöte 14 sept kl. 1000-1130.  Lokala företagsträffar; VA-sen, LSt, Umeå, Åsele, Robertsfors, Vilhelmina, ev Storuman, Bjurholm. (inställt Sorsle, Vännäs, Vindeln)	2013	Anette Fagerlund Storuman, Åsa Engman Ölund Umeå, Sune Hellström Åsele, Agneta Gustafsson Skellefteå samt Lisa Redin. Ev Lycksele.
<b>Delprojekt 3 Användning av avfall som anläggningsmassor</b>	Se ovan	Mål, se ovan. Anpassning till resp. delprojekt. Beskrivs i delprojektplan.	Aktiviteter, se ovan. Anpassning resp. delprojekt beskrivs i delprojektplan.  Hearing 131024  Kunskapsprojekt	Projekt pågår under 2013	<b>Projektgrupp</b> Teresia Jonsson Roger Nyman Umeå, Helena Byström Skellefteå, Marina Olofsson, Lycksele Lst. M fl.
<b>Ev. delprojekt 4 Inventering av enskilda avlopp mm</b>	Se ovan	Mål, se ovan. Anpassning till resp. delprojekt. Beskrivs i delprojektplan.	Aktiviteter, se ovan. Anpassning resp. delprojekt beskrivs i delprojektplan. Utbildning TM/VU 130314, se nedan.  1. Utveckla en kommundemensam metod (checklistor, bedömningsgrunder) för att inventera enskilda avlopp både utifrån ett miljö- och ett arbetsmiljöperspektiv. 2. Genomföra en, mellan miljöförvaltningar och tekniska förvaltningar, gemensam inventering av enskilda avlopp i kommunen där både miljö- och arbetsmiljöfaktorer inventeras och kartläggs. 3. Prioritera (och riskbedöma) områden/avlopp utifrån både ett miljö- och arbetsmiljöperspektiv. Upprätta en handlingsplan samt genomföra och/eller ställa krav på åtgärder (ex informativa, tekniska, administrativa). 4. Utveckla samverkan vad gäller frågor om vatten men även dricksvatten inom kommunen och ta fram en kommunal plan för VA (som innefattar både nuvarande och framtida verksamhetsområden samt områden utanför verksamhetsområdena).	Juni 2013 – avslut steg 3, okt 2014, steg 4 ???.	<b>VA-sen Miljösamverkan Lst</b>
<b>Delprojekt 5 Vindkrafts-</b>			Aktiviteter, se ovan. Anpassning resp. delprojekt beskrivs i delprojektplan.	Påbörjas våren 2014	<b>Projektgrupp</b> Lst

<b>tillsyn</b>					M fl.
<b>Miniprojekt Migrations-boenden</b>	Ökad kvalitet på myndigheternas arbete	Mål, se ovan. Anpassning till resp. delprojekt. Beskrivs i delprojektplan.	Revidering, utveckling och uppdatering av befintligt material från bärplockarboenden. Framtagande av gemensam checklista mm. Miniprojektplan. Stäm av med Dorotea m fl kommuner (även Arvidsjaur)	Höst 13/ vår 14	<b>Projektgrupp</b> <b>Lisa, Nicke G, Lst</b>
<b>Miniprojekt/ seminarium Riskbaserad taxa</b>	Ökad kvalitet på myndigheternas arbete		Utbildning TM Gemensamt projekt för att skapa samsyn vad gäller klassning av verksamheter och därmed debitering av tillsynstid och taxor. Framtagande projektplan. Starta med inventering av kommunernas nuvarande taxor och klassningar.		Lisa, Lst, Jan O, Åsa EÖ
<b>Utbildning 1 Avfall</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökad kvalitet på myndigheternas arbete</li> <li>• Ökad miljökompetens hos VU</li> <li>• Ökad konkurrenskraft hos VU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anordna minst 3 temadagar, projektarbetsdagar eller seminariedagar riktade till TM</li> <li>• Anordna minst 3 temadagar, seminariedagar, minimässor etc. riktade till VU</li> <li>• Kommunicera projektet</li> </ul>	Seminarium och dialogmöte för VU och TM ang. Inventering av nedlagda deponier, Askåterföring, Uppströmsarbete, Slamcertifiering, Elektronikavfall	121024	Miljöförvaltningar och tekniska förvaltningar (avfall), UMEVA, Lst, SkogS Arrangör: Miljösamverkan och SGA
<b>Utbildning 2 Inomhusmiljö med fokus ventilation, luftkvalitet, fou</b>	Ökad kvalitet på myndigheternas arbete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anordna minst 3 temadagar, projektarbetsdagar eller seminariedagar riktade till TM</li> <li>• Anordna minst 3 temadagar, seminariedagar, minimässor etc. riktade till VU</li> </ul>	Seminarium Inomhusmiljö och hälsa 130228  Bernt Stenberg, Bo Glas, Annasara Claeson, Umu samt Greta Smedje, Sos.	130228	Projektledare KOMIN, SoS, Lst, Umeå kommun. Inbjudna: TM och VU Y, AC, BD-län
<b>Utbildning 3 Tillsyn, vatten, miljömål, mkn</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anordna minst 3 temadagar, projektarbetsdagar eller seminariedagar riktade till TM</li> <li>• Anordna minst 3 temadagar, seminariedagar, minimässor etc. riktade till VU</li> </ul>	Seminarium 130314 med Miljösamverkan och Ann Salomonsson och Mikael Jonsson, Lst.	130314	Miljöförvaltningar och tekniska förvaltningar (VA), UMEVA Arrangör: Miljösamverkan och VA-sen.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunera projektet</li> </ul>			
<b>Utbildning 4 Riskbaserad taxa</b>	Ökad kvalitet på myndigheternas arbete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anordna minst 3 temadagar, projektarbetsdagar eller seminariedagar riktade till TM</li> <li>• Kommunera (mini)projektet</li> </ul>	Utbildning i Lycksele/Skellefteå/Umeå  SKL	VÅR 2013	Projektledare SKL Ngn kommun?
<b>Presidier och ägargruppsmöten</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genomföra minst 3 möten för presidierna i länets miljönämnder för att informera om miljösamverkan och aktuella miljöfrågor</li> <li>• Genomföra minst 3 st ägargruppsmöten/sammanträden under projektperioden</li> </ul>	120822: Ägargrupp: miljösamverkans verksamhet – beslut projektens inriktning mm. 130131: Presidieträff, tema: Miljömål, åtsalsanmälningar 130523: Ägargrupp: Miljösamverkans verksamhet, beslut fortsatt inriktning, Inspirationsföreläsning "Korrekt och brukarvänlig myndighetsutövning för tj.män". 131022-23: Presidieträff: "Miljösamverkans effekter" och "Korrekt och brukarvänlig myndighetsutövning för politiker m fl". "Professionell myndighetsutövning" (Lst miljöskyddsdag) 2014: Ägargruppsmöte och Presidieträff	120822 130131 130523 131022-23  2014 – 2 möten	Projektledare
<b>Följa upp miljösamverkan</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hitta minst 6 mått som kan indikera effekter av miljösamverkan</li> <li>• Projekt ska kunna redovisa kvalitativa och kvantitativa effekter av samverkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeta fram metoder för att ta reda på vilken effekt miljösamverkan har för myndigheter och företag.</li> <li>• Utveckla logotyp och hemsida.</li> <li>• Utveckla indikatorer.</li> <li>• Mäta effekterna av miljösamverkan med de metoder som har tagits fram.</li> <li>• Undersöka målgruppernas kunskap, nytta och inställning till genomfört projekt.</li> </ul>	2012 (hemsida, mått mm) Dec. 2014	Projektledare Styrgrupp

## ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 - 2014

Budskap	Effektmål/ Resultatmål enligt projekt- beskrivningen	Målgrupper	Kommunikationsmål	Aktivitet/kanal	Tidsplan	Ansvar /resurs
<b>1. Miljösamverkan är ett samverkansforum för myndigheter och företag inom miljöbalkens regelverk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egen hemsida och logotyp</li> <li>Projektet ska kunna redovisa kvalitativa och kvantitativa effekter av samverkan</li> </ul>	<i>Direkt:</i> Företag, VU, miljö-myndigheter i AC län <i>Indirekt:</i> andra samhällsaktörer	Direkta och indirekta målgrupper ska känna till Miljösamverkan och dess verksamhet. Direkta målgrupper ska tycka att Miljösamverkan är en "naturlig" plattform för information och kommunikation om prövning och tillsyn inom miljöbalkens regelverk, och vilja använda plattformen för detta ändamål i sitt arbete.	Ta fram hemsida Ta fram Logotyp Kommunicera projektet Ta fram informationsblad om MSAC som sprids i kommuner, till näringslivsorg. Eller delas ut i samband med aktiviteter Info via mejl från projektledare	Hemsida, logotyp maj 2012 Infoblad september 2012	Projektledare , RV IT-stöd, RV informatör
<b>2. Resultatet och effekten av resp. delprojekt är detta...</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ökad kvalitet på myndigheternas arbete</li> <li>Ökad miljö-kompetens hos VU</li> <li>Skapa förutsättningar för att miljöarbete ska bidra till ökad konkurrenskraft</li> </ul>	<i>Direkt:</i> företag, VU, miljömyndigheter i AC län <i>Indirekt:</i> andra samhällsaktörer	Miljömyndigheter som inte deltagit i delprojektet ska vilja använda den kunskap som sammanställts, den vägledning som tagits fram samt de erfarenheter som har gjorts i ett framtida miljö- och hälsoskyddsarbete. Företag/VU ska få kännedom om hur miljöarbetet inom ett visst område kan bedrivas effektivt och vilken (miljö)effekt ett sådant arbete kan ge.	Sprida resultaten via både slutrapporter och notiser för delprojekten via hemsidan, twitter, pressmeddelande till lokalpress, ev. notis i tillsynsnytt	Efter genomfört delprojekt	Projektledare projektgrupp, Kommunikatör, RV
<b>3. Hög kompetens, samsyn och gemensamma bedömningsgrunder bidrar till ett effektivare miljö- och hälsoskyddsarbete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ökad kvalitet på myndigheternas arbete</li> </ul>	<i>Direkt:</i> tjänstemän på miljö-myndigheter i AC län	Miljömyndigheterna ska veta hur ett kvalitativt miljö- och hälsoskyddsarbete bedrivs inom de områden som delprojekt görs.	Anordna utbildningar, temadagar, miljöinspektörsträffar varje år. Ta fram checklistor, vägledningar inom resp. delprojekt. Samla relevant material under "projektinternt" på hemsidan.	Utbildningsdag minst en gång per år I delprojekt	Projektledare kontaktpersoner föreslår utbildningsområden
<b>4. Hög kompetens i</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ökad kvalitet på</li> </ul>	<i>Direkt:</i> politiker och	Politiker och beslutfattare inom	Presidieträffar	Minst en gång	Projektledare

aktuella miljö- och hälsoskyddsfrågor bidrar till miljömålets uppfyllelse samt likartade förutsättningar för VU i olika kommuner	myndigheternas arbete	tjänstemän på miljömyndigheter i AC län	miljömyndigheterna ska få kännedom om aktuella miljö- och hälsoskyddsfrågor och på vilket sätt ett effektivt miljö- och hälsoskyddsarbete kan bidra till miljömålets uppfyllelse och en hållbar utveckling.		per år 21 nov 2012	styrgrupp
5. Detta kan du som företagare göra för att minska din miljöpåverkan och för att uppfylla de krav miljölagstiftningen ställer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ökad miljö-kompetens hos VU</li> <li>Skapa förut-sättningar för att miljöarbete ska bidra till ökad konkurrens-kraft</li> </ul>	Direkt: företag, VU	Företag/VU ska få stöd, exempel, vägledning hur miljöarbetet inom ett visst område kan förbättras och vilken (miljö)effekt ett sådant arbete kan ge.	Ta fram Infoblad, checklistor inom resp. projekt. Anordna temadagar, minimässor för VU/företagare inom resp. delprojekt. Förmedla relevant info via hemsidan.		Projektledare Projektgrupp
6. Detta är aktuellt inom miljö- och hälsoskyddsområdet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ökad kvalitet på myndigheternas arbete</li> <li>Ökad miljö-kompetens hos VU</li> <li>Skapa förutsättningar för att miljöarbete ska bidra till ökad konkurrenskraft</li> </ul>	Direkt: alla intresserade	Miljömyndigheter och verksamhetsutövare i Västerbotten ska fortlöpande kunna ta del av relevant information inom miljö- och hälsoskyddsområdet.	Sprida relevant information via hemsidan, twitter regelbundet. Minst en notis/vecka. Utveckla prenumerationsfunktion för nya inlägg på hemsidan.		IT-stöd RV/Lst
7. Denna verksamhet pågår just nu inom Miljösamverkan Västerbotten		Direkt: styrgruppen	Styrgruppen ska vara väl insatta i den pågående verksamheten	Regelbundna styrgruppsmöten, i första hand via telefon/dator. Nyhetsbrev till styrgruppen.		Projektledare
8. Denna verksamhet sker inom Miljösamverkan Västerbotten		Direkt: sakägare inom kommunerna	Ägargruppen ska få kännedom om Miljösamverkans verksamhet.	Presidieträffar	1 gång per år 21 november 2012	Projektledare , styrgrupp

## Uppföljning

Uppföljning av resultat- och effektmålen görs årligen genom en enkät till miljöförvaltningar i Västerbotten. Vid slutrapporteringen görs uppföljning där både miljömyndigheternas och företagens synpunkter tas till vara. De indikatorer som tagits fram används vid årlig uppföljning och slutrapportering. Vid slutrapporteringen görs också en intervjustudie om målgruppernas upplevda nytta med Miljösamverkan. Vid delprojektets slut utvärderas val av inriktning, metod och resultatet för projektet. Detta inkl. framtaget material sammanfattas i en slutrapport för resp. delprojekt. Se dokument med Miljösamverkans Västerbottens indikatorer.